

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

Programas, proyectos, plazos y avances de ejecución a septiembre 2020.

La Superintendencia de Bancos inició su Plan Operativo Anual (POA) de 2020 con 227 proyectos y 526 actividades relevantes programadas por 24 departamentos y áreas de la institución. Esto, con el objetivo de alcanzar los resultados esperados programados en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016-2020. Estos proyectos fueron distribuidos según los Ejes Estratégicos del PEI de la siguiente manera:

- EJE I: Fortalecimiento de la Supervisión: 114 proyectos (55.61%)
- EJE II: Protección de los Derechos a los Usuarios: 26 proyectos (12.68%)
- EJE III: Fortalecimiento Institucional: 56 proyectos (27.32%).
- EJE IV: Educación Financiera: 9 proyectos (4.39%).

En la actualidad el Plan Operativo Anual se mantiene con 193 proyectos y 439 actividades, de las cuales han sido terminados 50 proyectos e iniciativas relevantes, todas con un avance de 100.00%. Cabe destacar que 34 proyectos fueron excluidos del POA 2020 como consecuencia de la pandemia del COVID-19.

A la fecha de corte (30 de septiembre de 2020), se encuentran pendientes de ejecución 143 proyectos e iniciativas relevantes. El nivel de avance promedio de ejecución es de **53.37%**

Avance General POA 2020 Período: Enero-Septiembre

Programado al Período: **61.00%**

Ejecutado Real: **53.37%**

Nivel Cumplimiento: **87.49%**

A continuación, se detallan los proyectos e iniciativas por departamentos y áreas, que se encuentran en proceso de ejecución, con sus respectivos porcentajes de avance.



